



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН**

П Р И К А З

от 11.11.2024

№ 1859

ст-ца Каневская

Об утверждении Дорожной карты по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каневском районе в 2024-2025 году

В целях качественной подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каневском районе в 2025 году, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту (план мероприятий) по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каневском районе в 2025 году.

2. Муниципальному администратору ЕГЭ Бабенко З.В.:

2.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Каневском районе в 2025 году, согласно утвержденной Дорожной карте.

2.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций Каневского района по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году.

2.3. Обеспечить формирование и поддержку РИС и других баз данных, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году.

3. Муниципальному администратору ОГЭ Салогуб И.А.:

3.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Каневском районе в 2025 году согласно утвержденной Дорожной карте.

3.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций Каневского района по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году.

3.3. Обеспечить формирование и поддержку РИС и других баз данных, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году.

4. Директору МКУ «РИМЦ» Коваленко М.П.:

4.1. Обеспечить деятельность методистов по организации методического сопровождения педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, формирование предметных комиссий и подготовку экспертов по проверке экзаменационных работ на ГИА-9 и ГИА-11.

4.2. Осуществлять координацию деятельности тьюторской сети в ходе подготовки государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

4.3. Обеспечить контроль за подготовкой выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, включая ВПР и другие внешние оценочные процедуры, принятие оперативных мер по повышению качества подготовки выпускников по предметам, сдаваемым в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году.

5. Возложить персональную ответственность за качество подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на руководителей ОО и школьных администраторов ОГЭ и ЕГЭ.

6. Руководителям ОО:

6.1. Назначить ответственных лиц за подготовку к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (школьных администраторов ОГЭ и ЕГЭ) из числа заместителей директоров.

6.2. Включить в план ВШК мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году и усилить контроль за их исполнением.

6.3. Усилить контроль за выполнением требований к проведению Всероссийских проверочных работ и других внешних оценочных процедур, проводить аналитическую и коррекционную работу по их итогам.

6.4. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в выпускных классах, в семинарах и иных методических мероприятиях по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

6.5. Взять под личный контроль формирование базы данных выпускников 9-х и 11-х классов в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Бабенко З.В. и главного специалиста управления образования Салогуб И.А.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Каневской район



М.А.Журавлева

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УО

М.А.Журавлева

11.11.2024 2024 год № 1859

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Каневском районе в 2024 - 2025 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Проведение расширенного совещания с руководителями и заместителями руководителей по теме «Оценка качества образования в Каневском районе за 2023-2024 учебный год»	24 сентября 2024 года	Журавлева М.А., специалисты УО, РИМЦ
1.2	Собеседование с руководителями ОО о проблемах, стоящих в текущий период	ноябрь 2024, январь 2025, март 2025	Журавлева М.А., Бабенко З.В., Салогуб И.А.
1.3	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2024 году в 2025 году	октябрь 2024 года октябрь 2025 года	Салогуб И.А.

1	2	3	4
1.4	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I степени и II степени	июль - август 2025 года	Бабенко З.В.
1.5	Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11	июль - август 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Коваленко М.П. руководители ОО
1.6	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 11 классов, получивших и не получивших аттестат о среднем общем образовании	сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., руководители ОО
1.7	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году	август - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. руководители ОО
1.8	Проведение совещаний с руководителями ОО о задачах текущего периода: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования 2) анализ мониторинга школьных дорожных карт и планов ИРР 3) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	ноябрь 2024 года январь 2025 года апрель 2025 года	Журавлева М.А., Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Направление в ОО методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов по ГИА-9 и ГИА-11 2025 года	август 2025 года	Коваленко М.П.

1	2	3	4
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9 и ГИА-11 (по запросам ОО)	октябрь 2024 - май 2025 года	Коваленко М.П., Джумайло И.Б.
2.3	Выявление и трансляция на семинарах лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	февраль 2025 года	Коваленко М.П., Джумайло И.Б.
2.4	Участие в вебинарах для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь-декабрь 2024 года	Коваленко М.П.
2.5	Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных занятий: 1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся 9, 11(12) классов по учебным предметам по выбору	октябрь 2024 - май 2025 года	Коваленко М.П., Джумайло И.Б., руководители ОО
2.6	Организация муниципальных профильных смен «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11-х классов и педагогов	ноябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года (каникулярное время)	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
2.7	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами, преподающими в 9,11-х классах	февраль, март 2025 года	Бабенко З.В. Салогуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
2.8	Организация подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2025	июль - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В. Салогуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
2.9	Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА (приложение 1)	по отдельному графику	Коваленко М.П.
2.10	Обучение муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (приложение 2)	по отдельному графику	Коваленко М.П.
2.11	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов и муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2024 года	Коваленко М.П.
2.12	Участие в обучающих мероприятиях для учителей русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей обществознания	в течение года	Коваленко М.П.

1	2	3	4
2.13	Участие в вебинарах по учебным предметам для учителей выпускников 9-х классов 2025 года	ноябрь - декабрь 2024 года, февраль - апрель 2025 года	Коваленко М.П., специалисты РИМЦ
2.14	Использование навигационных карт для педагогов и для обучающихся по применению информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2025 года	декабрь 2024 года	Коваленко М.П., руководители ОО
2.15	Участие в реализации регионального проекта «Школа абитуриента»	Октябрь 2024 – апрель 2025	Коваленко М.П., руководители ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году в Каневском районе: 1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Каневском районе в 2025 году; 2) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025 году; 3) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2025 году; 4) об определении состава членов апелляционной комиссии для проведения ГИА- 9; 5) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и места расположения апелляционной комиссии при проведении ГИА-9;	январь 2025 года февраль – апрель 2025 года февраль 2025 года февраль 2025 года февраль 2025 года апрель 2025 года	Салогуб И.А Коваленко М.П.

1	2	3	4
	6) о подготовке состава членов ГЭК для проведения ГИА-9; 7) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году, в т.ч.: 8) утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; 9) утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; 8) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 9) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2025 году; 10) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ	апрель 2025 года апрель 2025 года апрель 2025 года апрель 2025 года апрель 2025 апрель 2025 июль – апрель 2025	
3.2	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2025 году в Каневском районе: 1) о местах регистрации участников ЕГЭ; 2) об утверждении Положения о работе апелляционной комиссии при проведении ГИА-11; 3) об утверждении Положения о работе предметных комиссий; 4) об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений); 5) об утверждении сроков проведения ГВЭ; 6) о проведении ГВЭ; 7) об обучении и квалификационных испытаниях кандидатов в эксперты ПК;	октябрь 2024 года ноябрь 2024 года ноябрь 2024 года январь 2025 года февраль 2025 года февраль 2025 года февраль 2025 года февраль 2025 года	Бабенко З.В., Коваленко М.П.

1	2	3	4
	8) об утверждении составов ГЭК, ПК, апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в 2025 году; 9) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; 10) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 11) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ	февраль 2025 года март 2025 года (досрочный период) май 2025 года (основной и дополнительный периоды) март 2025 года июль – декабрь 2025 года	
3.3	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня и издание распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о проведении итогового сочинения (изложения); 3) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)	октябрь 2024 года ноябрь 2024 года, январь, апрель 2025 года декабрь 2024 года, февраль, май 2025 года	Бабенко З.В., Коваленко М.П.
3.4	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня и распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: 1) о проведении итогового собеседования; 2) о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования	февраль, март, апрель 2025 года март 2025 года	Салогуб И.А., Коваленко М.П.
3.5	Изучение методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию	ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
3.6	Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь - декабрь 2024 года	Руководители ОО

1	2	3	4
3.7	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь 2024 года	Бабенко З.В.
3.8	Направление экспертов ПК на обучение и присвоение статусов экспертов	декабрь 2024 - январь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
3.9	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2025 года	Бабенко З.В. Салогуб И.А., руководители ОО

IV. Финансовое обеспечение ГИА

4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	март 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
4.3	Расчет объема средств, необходимых на организацию и проведение ГИА в 2026 году в соответствии с программой «Развитие образования», в том числе на: 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов апелляционной комиссии и экспертов ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения;	март-апрель 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	2	3	4
	3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования защищенных каналов связи.		
4.5	Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА в 2025 году: 1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.; 2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; 3) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ, мест работы ПК и ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 4) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК и экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных работ;	март - ноябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
4.6	Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы предметных и апелляционной комиссий	март - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие в региональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	2	3	4
5.2	Участие в обучающих семинарах, вебинарах	октябрь 2024 года - июль 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Плохотникова Е.А..
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-11	по региональному графику февраль – май 2025 года	Бабенко З.В. руководители ОО
5.4	Организация проведения тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 в Каневском районе	по отдельному региональному плану в период февраль - май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
5.5	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МОУ О (ответственные за ГИА-9 и ГИА-11), в школах района с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	Октябрь - ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Руководители ОО
5.6	Использование регионального банка методических материалов (видеороликов, презентаций, буклетов, инфографических материалов и т.п.), разработанных ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	январь - апрель 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Руководители ОО
5.7	Подготовка работников ППЭ по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2025 году»	ноябрь - декабрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
5.8	Участие в обучающем вебинаре для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) ГИА- 9 и РИС ГИА-11	ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	2	3	4
5.9	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО	ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., руководители ОО
5.10	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО	январь 2025 года	Салогуб И.А., руководители ОО
5.11	Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9: 1) проведение обучающих вебинаров по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2) проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА.	март - апрель 2025 года	Салогуб И.А.
5.12	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее - СИЦ) и ППЭ	февраль - март 2025 года	Бабенко З.В., Плохотникова Е.А.
5.13	Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль - март 2025 года, до 20 апреля 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
5.14	Организация и контроль прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	февраль - апрель 2025 года	Бабенко З.В., Семилейский И.В., руководители ОО
5.15	Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март - июль 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
5.16	Участие в обучающих вебинарах для членов региональных апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
5.17	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9.	май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.

1	2	3	4
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	по графику и письмам Рособрнадзора	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2025 года	май - июнь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года - май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.4	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года	Салогуб И.А., Коваленко М.П. .руководители ОО
6.5	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 (12)-х классах	4 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 10 апреля 2025 года	Бабенко З.В., Коваленко М.П. руководители ОО
6.6	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2025 году	февраль 2025 года,	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.

1	2	3	4
	в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	март – апрель 2025 года май – июль 2025 года, сентябрь 2024 года	
6.7	Проведение совещаний и собеседований с председателями и заместителями председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года - май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.8	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.9	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2024 года, февраль и май 2025 года январь, март и май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.

1	2	3	4
6.12	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику	по графику РЦОИ	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
6.13	Создание, организация деятельности и формирование составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11	по графику РЦОИ	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Коваленко М.П.
6.14	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
6.15	Организация взаимодействия с Отделом внутренних дел России по Каневскому району в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
6.16	Организация взаимодействия с ЦРБ Каневского района в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года,	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
6.17	Создание, организация деятельности и формирование составов ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
6.18	Создание, организация деятельности и формирование составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Коваленко М.П.

1	2	3	4
6.19	Создание, организация деятельности и формирование составов апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Коваленко М.П.
6.20	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 года - май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Плохотникова Е.А.
6.21	Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ПГЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. руководители ОО
6.22	Мониторинг движения выпускников 11-х классов в ОО. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА- 11 или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2024 года - май 2025 года	Бабенко З.В., руководители ОО
6.23	Привлечение онлайн-наблюдателей для проведения ГИА-11 и общественных наблюдателей при проведении ГИА- 9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года - апрель 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Плохотникова Е.А.
6.24	Проведение совещания с ответственными за ГИА-11 в организациях СПО по проведению информационно-разъяснительной работы со студентами, планирующими участие в едином государственном экзамене в 2025 году	ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	2	3	4
6.25	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Плохотникова Е.А.
6.26	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании 2025 года в СМИ	февраль - май 2025 года	Бабенко З.В., Плохотникова Е.А.
6.27	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
6.28	Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2025 года, май 2025 года август 2025 года	Бабенко З.В., руководители ОО
6.29	Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	По графику Рособрнадзора	Бабенко З.В., руководители ОО
6.30	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора	Бабенко З.В., руководители ОО
6.31	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся, по математике с обучающимися	февраль 2025 года март 2025 года	Салогуб И.А., руководители ОО
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			

1	2	3	4
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы	февраль 20225 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
7.2	Организация работы ППЭ, предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА- 11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в периоды проведения ГИА-2025	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
7.3	Обеспечение функционирования систем видеоаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, местах работы предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
7.4	Обеспечение подключения ППЭ к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	До 1 мая 2025 года	Шипило Л.В., Сокол И.А.

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Руководители ОО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов управления образования, подведомственных организаций, образовательных организаций: 1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);	до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 202 года до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 6 ноября 2024 года до 16 февраля 2024 года	Бабенко З.В., руководители ОО

1	2	3	4
	7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)	до 25 апреля 2025 года до 6 августа 2025 года до 6 августа 2025 года	
8.3	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей с использованием официальных сайтов управления образования, подведомственных организаций, образовательных организаций: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 4) о сроках проведения ГИА-9; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 10 января 2025 года до 10 января 2025 года до 31 января 2025 года до 31 января 2025 года до 1 февраля 2024 года до 10 января 2025 года до 20 марта 2025 года до 18 апреля 2025 года до 18 апреля 2025 года до 1 августа 2025 года до 1 августа 2025 года до 1 августа 2025 года	Салогуб И.А., руководители ОО

1	2	3	4
8.4	Информирование на сайте УО обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2025 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ	ноябрь - декабрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
8.5	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году: ГИА-11 ГИА-9	22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года 13 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
8.6	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах	постоянно	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
8.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	постоянно	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2024 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	декабрь 2024 года, март – апрель 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
8.9	Организация и мониторинг межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года - февраль 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года -	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,

1	2	3	4
		сентябрь 2025 года	
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	ноябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
8.12	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах УО, РИМЦ и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2025 году	постоянно	Бабенко З.В., Салогуб И.А. Бондаренко О.В.
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль безопасности проведения ИРР по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в ОО	октябрь 2024 года - май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в ОО планов подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март - июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
9.4	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль - май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО

1	2	3	4
9.5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Бабенко З.В.,
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	Салогуб И.А.
9.7	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - май 2025 года, сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Хаустова Т.А.
9.8	Контроль за работой ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2025 года	Бабенко З.В. Хаустова Т.А.
9.9	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ	октябрь 2024 года – июль 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
9.10	Проведение собеседований с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2025 году (выборочно).	декабрь 2024 года -февраль 2025 года	Бабенко З.В.
9.11	Проведение анализа результатов ГИА («зоны риска» ОГЭ и ЕГЭ) для предупреждения нарушений порядков проведения ГИА в следующем году.	Август – сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

Заместитель начальника управления образования

З.В.Бабенко